



BR-0003, 12.9.2022

GMINA MYŚLIBÓRZ
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl

IN.0003.5.2022.AP

Myślibórz 07-04-2022 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

07. 04. 2022

WPŁYNEŁO

Pan
Piotr Rygiel
Radny Rady Miejskiej
w Myśliborzu

Dotyczy: *interpelacji złożonej w dniu 25 marca 2022 r. dotyczącej oświetlenia murów obronnych*

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że prace związane z oświetleniem murów obronnych wciąż trwają. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 16.09.2021 r. z trzymiesięcznym terminem wykonania. Podczas wykonywania prac wystąpiły problemy z dostępnością opraw oświetleniowych z powodu nietypowych parametrów co spowodowało wręcz niemożliwą dostępność opraw w wyznaczonym terminie. Ponadto ze względu na fakt, że prowadzone roboty podlegają nadzorowi Zachodniopomorskiemu Konserwatorowi Zabytków oprawy muszą być zgodne z jego wytycznymi. Na problem z terminem dostawy w/w materiałów miała wpływ sytuacja epidemiczna w Polsce jak również konflikt zbrojny po naszej wschodniej granicy. Sytuacje te znacznie wydłużyły czas dostawy komponentów i półproduktów wykorzystywanych przy realizacji usług przy tego typu zamówieniach. Były to zdarzenia niezależne od Wykonawcy, o których został poinformowany Zamawiający. Ze względu na powyższe okoliczności sporządzone zostały dwa aneksy do pierwotnej umowy. Czas realizacji zadania został zatem wydłużony do końca kwietnia 2022 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marcin Ostolski

Załączniki

1. Kopia umowy z Wykonawcą.

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Myśliborzu.

Osoba do kontaktu:

1. Anna Pakiet, tel. 95 747 91 78